
契約変更の内容 
 

⼯事の名称 千葉⼤学（亥⿐）医学系総合研究棟整備等事業 

⼯事場所 千葉県千葉市中央区亥⿐１−８−１ 

契約の相⼿⽅名称 千葉いのはなＰＦＩ株式会社 

契約の相⼿⽅の住所 東京都中央区京橋⼆丁⽬１６番１号 

当初契約年⽉⽇ 平成２９年３⽉２６⽇ 

契約変更年⽉⽇ 令和３年４⽉５⽇ 

⼯事概要 
（変更した内容につ
いて記載する） 

・運営費および維持管理費における物価スライドによる⾦額変更 
・基準⾦利確定に伴う割賦⾦利の⾦額変更 

⼯期 平成２９年３⽉２６⽇から令和１５年３⽉３１⽇まで 

変更前の契約⾦額 20,056,337,935 円（税込） 

変更⾦額 △60,468,142 円（税込） 

変更後の契約⾦額 19,995,869,793 円（税込） 

変更理由 
・運営費および維持管理費における物価スライドによる⾦額変更 
・基準⾦利確定に伴う割賦⾦利の⾦額変更 

 


