
契約変更の内容 
 

⼯事の名称 千葉⼤学（亥⿐）医学系総合研究棟整備等事業 

⼯事場所 千葉県千葉市中央区亥⿐１−８−１ 

契約の相⼿⽅名称 千葉いのはなＰＦＩ株式会社 

契約の相⼿⽅の住所 東京都中央区京橋⼆丁⽬１６番１号 

当初契約年⽉⽇ 平成２９年３⽉２６⽇ 

契約変更年⽉⽇ 令和３年１１⽉１⽇ 

⼯事概要 
（変更した内容につ
いて記載する） 

・契約における関連会社の吸収合併による社名変更 
（旧：株式会社ザイマックスアルファ、新：株式会社ザイマックス） 

⼯期 平成２９年３⽉２６⽇から令和１５年３⽉３１⽇まで 

変更前の契約⾦額 19,995,869,793 円（税込） 

変更⾦額 ⾦額の変更なし 

変更後の契約⾦額 19,995,869,793 円（税込） 

変更理由 
・契約における関連会社の吸収合併による社名変更 
（旧：株式会社ザイマックスアルファ、新：株式会社ザイマックス） 

 


